

Согласовано

Зам. главы администрации
городского округа
город Октябрьский по
вопросам жизнеобеспечения

Ш.Г. Фаррахов
" " 2018г.

Утверждаю

Директор
ООО "Теплоэнерго"

А.Б. Купавых
" " 2018г.

Г Р А Ф И К

отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей
для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2018г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1		с 7 по 17		с 02	по 31	
2.	Котельная № 2		с 7			по 31	
3.	Котельная № 3		с 14		по 01	с 28 по 31	
4.	Котельная № 5			с 23 по 28			
5.	Котельная № 6		с 7			по 31	
6.	Котельная № 7		с 7				по 30
7.	Котельная № 9		с 6 по 7 и с 28	по 4			
8.	Котельная № 10		с 7			по 31	
9.	Котельная № 12			с 01 по 10			
10.	Котельная № 13		с 7			по 31	
11.	Котельная № 14		с 7			по 31	
12.	Котельная № 15		с 14 по 17		с 02	по 31	
13.	Котельная № 16		с 7			по 31	
14.	Котельная № 18		по 7				с 30
15.	Котельная № 19		с 7			по 31	
16.	Котельная № 20		с 7			по 31	
17.	Котельная № 21			с 13	по 07		
18.	Котельная № 22			с 01 по 07			
19.	Котельная № 23			с 14 по 20			
20.	ЦТП № 1				с 1 по 2		
21.	ЦТП № 3		с 10				по 15
22.	ЦТП № 5; 6; 8; 9; 14		с 14 по 17		с 2 по 15	с 28 по 31	
23.	ЦТП № 7; 10; 11		с 14 по 28			с 28 по 31	
24.	ЦТП №2; 12; 13		с 15 по 16	с 18-29			

Составил:

Главный инженер ООО «Теплоэнерго»

В.В. Михайлов