

Согласовано

Зам. главы администрации
городского округа город Октябрьский
по вопросам жизнеобеспечения

«» И.М. Нафиков
2026 год.

Утверждаю

Директор
ООО «Теплоэнерго»



«» А.Б. Купавых
2026 год.

ГРАФИК

отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей
для капитального ремонта по ООО «Теплоэнерго» на 2026г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Котельная № 1		с 05 по 31	с 15			по 15
2.	Котельная № 2		с 05				по 15
3.	Котельная № 3		с 12 по 15 (опрессовка)	с 01 по 28 (поверка УУГ, кап. ремонт)		с 24 по 28 (опрессовка)	
4.	Котельная № 6		с 05				по 15
5.	Котельная № 7		с 05				по 15
6.	Котельная № 8		с 12 по 15 (опрессовка, кап. ремонт)		с 06 по 10 (кап. ремонт)	с 24 по 28 (опрессовка)	
7.	Котельная № 9		с 12 по 25 (опрессовка, поверка УУГ, кап. ремонт)			с 24 по 28 (опрессовка)	
8.	Котельная № 10		с 05				по 15
9.	Котельная № 11			по 29 замещение ЭЦ №2)	с 09 (замещение ЭЦ №2)		
10.	Котельная № 12	с 20 по 29 (поверка УУГ, кап. ремонт)					
11.	Котельная № 13		с 05				по 15
12.	Котельная № 14		с 05				по 15
13.	Котельная № 15		с 12 по 25 (опрессовка, поверка УУГ)	с 30 (кап. ремонт)		по 21 (кап. ремонт) с 24 по 28 (опрессовка)	
14.	Котельная № 16		с 05				по 15
15.	Котельная № 18		по 05				с 15
16.	Котельная № 19		с 05				по 15

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Котельная № 20		с 05				по 15
18.	Котельная № 21			с 01 (кап. ремонт)	по 10 (кап. ремонт)		
19.	Котельная № 22			с 01 по 10 (кап. ремонт)			
20.	Котельная № 23					с 10 по 16 (кап. ремонт)	
21.	Энергоцентр		с 12 по 15 (опрессовка)	с 29 (поверка УУГ, кап. ремонт)	по 09 (поверка УУГ, кап. ремонт)	с 24 по 28 (опрессовка)	
22.	ЦТП №1		с 28 по 30 (кап. ремонт)				
23.	ЦТП №2; №12; №13		с 12 по 15 (опрессовка)	15 по 28 (кап. ремонт)		с 24 по 28 (опрессовка)	
24.	ЦТП №3		с 05				по 15
25.	ЦТП №5, №6, №8, №9, №14		с 12 по 25 (опрессовка, кап. ремонт)			с 24 по 28 (опрессовка)	
26.	ЦТП №7		с 12 по 15 (опрессовка)	с 29 (кап. ремонт)	по 09 (кап. ремонт)	с 24 по 28 (опрессовка)	
27.	ЦТП №10, №11		с 12 по 15 (опрессовка)	с 15 по 28 (кап. ремонт)		с 18 по 22 (опрессовка)	

Составил
Зам. Дир. По производству



Кострубий О.Е.